
Bahn verschiebt Start von
"Stuttgart 21" erneut |
#Shorts | BR24
https://www.youtube.com/watch?v=_HkBv73Q4hI

Die Deutsche Bahn hat den Starttermin für das Projekt Stuttgart 21 erneut verschoben,
ursprünglich für Dezember 2026 geplant. Technische Probleme, steigende Kosten und rechtliche
Klagen sind die Hauptgründe für die Verzögerungen. Das Projekt umfasst den Bau eines neuen
Hauptbahnhofs sowie umfangreiche Infrastrukturmaßnahmen im Stuttgarter Bahnknoten.

Stichpunkte:
Neuer Starttermin für Stuttgart 21 wurde verschoben.
Ursprüngliche Eröffnung war für 2019 geplant.
Aktuelle Kostenschätzung liegt bei 11,8 Milliarden Euro.
Technische Probleme und Klagen verzögern den Bau.
Projekt beinhaltet umfassende Digitalisierung des Bahnknotens.
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